CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PROYECTO : MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO VICTOR CHAVEZ, ARICA
CÓDIGO BIP : 40048982

ETAPA DE DISEÑO- PAGO CONTRA ENTREGA ETAPAS		mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
ÍTEM	**ACTIVIDAD**	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Factibilidad																			
2	Tramitación RS																			
3	Aprobación Financiamiento CORE																			
4	Proceso Licitación																			
5	Resolución Adjudicación - V°B° Gobernador																			
6	Resolución Contrato																			
7	Ejecución																			
7.1	Etapas																			
a	Etapa 1																			
b	Etapa 2																			
c	Etapa 3																			
7.2	Entrega Informe final Estudio																			
8	Recepción Estudio																			
9	Entrega a Explotación																			

ROBERTO FUENTES FLORES
Jefe División Infraestructura y Transporte
Gobierno Regional de Arica y Parinacota

RFF/LTP
Arica, Junio 2023